

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 01/2022

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Stredná odborná škola stavebná**
Sídlo : Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš
IČO : 00695092
DIČ : 2020585479
IČ DPH :
Zastúpený : Ing. Janou Ursínyovou, riaditeľkou školy
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000484641/8180
IBAN : SK88 8180 0000 0070 0048 4617
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach : Ing. Jana Ursínyová, riaditeľka školy
- realizačných veciach : Ing. Jana Ursínyová, riaditeľka školy
za zriaďovateľa : Ing. Ivana Šubjaková, riaditeľka OSMaI
Telefón : +421445522963
E-mail. adresa : sosslm@sosslm.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **PETRUS s.r.o.**
Sídlo : ul. kpt. Nálepku 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO : 36401951
IČ DPH : SK2020127692
DIČ : 2020127692
Zastúpený : Ing. Ján Pieter, Ing. Jana Pieterová
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.,
Číslo účtu IBAN : SK68 1111 0000 0066 1791 4002
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach : Ing. Ján Pieter, Ing. Jana Pieterová
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ľubomír Kúdora
č. oprávnenia : 04307*10*
Telefonický kontakt : 044 5522715, 5514324
Email : petrus@petruslm.sk, pieterova@petruslm.sk
Zapísaný v registri : v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro,
vložka č.: 13217/L

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 09.11.2022 Zmluvu o dielo č. **01/2022** (ďalej ako „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele: „**SOŠ stavebná, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy objektu a prístavba - I. etapa nadstavba 3 učební**“, (ďalej len „**Dielo**“) v termíne do 6 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Tento dodatok č.1 je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto dodatku č.1 dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II

Predmet dodatku

1. Dôvod uzatvorenia Dodatku č. 1 k ZoD č. 01/2022 vyplynul na základe nových podmienok zistených počas realizácie diela a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ PETRUS s.r.o.

2. Cena za dielo podľa ZoD č. 01/2022:

Cena bez DPH	238 650,55 EUR
DPH 20 %	47 730,11 EUR
spolu s DPH	286 380,66 EUR
slovom: dvestoosemdesiatšesťtisícristoosemdesiat/66	

3. Cena za **naviac práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1**, tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH:	30 580,67 EUR
Cena DPH: 20 %	6 116,13 EUR
Cena spolu s DPH:	36 696,80 EUR

4. Cena za **menej práce**, ktoré sú uvedené v **prílohe č. 1** tohto dodatku je dohodnutá v celkovej výške:

Cena menej prác bez DPH:	4 176,97 EUR
Cena DPH: 20 %	835,39 EUR
Cena spolu s DPH	5 012,36 EUR

5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v **Čl. IV Cena za dielo bod 4.1** mení a dopĺňa nasledovne:

„4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:

Celková bez DPH:	265 054,25 EUR
Cena DPH:	53 010,85 EUR
Cena spolu s DPH:	318 065,10 EUR
slovom: tristoosemnásťtisícšesťdesiatpäť/10	

6. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný **v štyroch vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1: Rozpočet menej a navyš práce
 - Príloha č. 2: Zdôvodnenie potreby uzatvoriť dodatok č. 1
 - Príloha č. 3: Fotodokumentácia

V Liptovskom Mikuláši dňa 03.05.2023

V Liptovskom Mikuláši dňa 3.5.2023

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa: