

**PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z NADANIEM
IMIENIA I SZTANDARU ZSEiO NR 6 W ŁOMŻY**

ETAP	LP.	DZIAŁANIE	SZCZEGÓŁY	ODPOWIEDZIALNI ZA WYKONANIE ZADANIA	TERMIN
ETAPI	1.	Wpisanie działania do Planu Pracy Szkoły oraz opracowanie Procedur nadania szkole imienia i sztandaru	Działania szczegółowe uwzględniono w Planie Pracy Zespołu oraz opracowano procedury nadania szkole imienia i sztandaru.	Zastępca dyrektora, Zespół koordynujący	09.2022 r.
	2.	Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zespołu koordynującego działania zmierzające do nadania szkole imienia	W skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Nadania Imienia i Sztandaru Szkole wchodzi przedstawiciele Rady Pedagogicznej ZSEiO nr 6, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego	Dyrektor szkoły	01.2023 r.
	3.	Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, ich rodziców	(1) informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole, (2) zapoznanie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły: - nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej oraz e dziennikiem. - uczniów – podczas spotkań z wychowawcą oraz e dziennikiem. - rodziców – za pośrednictwem spotkań z wychowawcami oraz e dziennikiem (3) stworzenie na stronie internetowej szkoły zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.	Dyrektor szkoły; Zespół koordynujący; Wychowawcy	Styczeń -luty.2023 r.

4.	Przygotowanie prezentacji sylwetek kandydatów/instytucji na patrona	opracowanie biogramów, tablice informacyjne, zajęcia z uczniami	Zespół Koordynujący i Wychowawcy	02..2023 r.
5.	Wybory patrona szkoły	Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów w formie tradycyjnej urna w holu szkoły /nauczyciele, uczniowie ,pracownicy szkoły/ oraz w formie elektronicznej ,e dziennik /rodzice/.	Komisja Skrutacyjna w składzie; przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego	1.03.2023 r.
10.	Ogłoszenie informacji o wyborze patrona	Informacja o wyborze patrona szkoły zostanie podana za pośrednictwem: - strony www szkoły, - tablicy ogłoszeń	Szkolny Zespół Koordynujący	2..03.2023r.
11.	Zaopiniowanie kandydata na patrona szkoły	Uzyskanie opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego	Dyrektor szkoły	Do 10.03..2023 r.

ETAP II	1.	Złożenie wniosku o nadanie imienia	Wniosek o nadanie imienia zostanie złożony do organu prowadzącego.	Dyrektor szkoły	Do 15.03.2022 r.
	2.	Powołanie zespołów zadaniowych	Przydzielenie zadań poszczególnym zespołom zadaniowym w celu realizacji zadań szczegółowych	Dyrektor szkoły, Zespół Koordynujący	15.03.2023 r.
	3.	Popularyzacja postaci patrona	Prezentacje, konkursy, wystawy, wycieczki, itp.	Szkolny Zespół Koordynujący	16.03.2023- 06.2023 r.
	4.	Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole	Wykonanie projektów zaproszeń, folderu informacyjnego, omówienie propozycji scenariusza uroczystości, itd.	Dyrektor szkoły, Zespół Koordynujący	Od 1.09.2023 r.
	5.	Przygotowanie uroczystości głównej	Opracowanie scenariusza uroczystości we współpracy z organem prowadzącym, Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.	Dyrektor, Szkolny Zespół Koordynujący, zespoły zadaniowe	10.2023 r.
	6.	Uroczystość nadania imienia i sztandaru ZSEiOnr 6 w Łomży	(1) Msza święta-Katedra (2) Poświęcenie sztandaru, (3) Część artystyczna -sala gimnastyczna Zespołu (4) Spotkanie okolicznościowe.	Dyrektor szkoły; Szkolny Zespół koordynujący	Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022 r.