

**Zmena zmluvy o dielo číslo 249052017  
zo dňa 16.10.2017 (dodatok č. 1)**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** Základná škola Staničná 13, Košice  
**Štatutárny orgán:** PaedDr. Eva Pillárová, riaditeľ základnej školy  
**Sídlo:** Staničná 13, 040 01 Košice, Slovenská republika  
**IČO:** 31263089  
**DIČ:** 2021316286  
**IBAN:** SK66 5600 0000 0005 0301 5001

**Zhotoviteľ:** JAROPOL, s.r.o.  
**Sídlo:** Keldišova7, 040 18 Košice  
**Štatutárny orgán:** Jaroslav Poloha  
**IČO:** 47 764 295  
**DIČ:** 202 40 883 96  
**IČ DPH:** SK 202 40 883 96  
**IBAN:** SK55 5600 0000 0072 9469 0001

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV. ods. 3 zmluvy z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

- V článku II ods. 1 sa za slovo „Prílohu č. 1“ dopĺňa slovo „a Prílohu č. 3“.
- V článku III ods. 1 sa suma „27 097,97“ nahrádza sumou „32 517,56“, suma „2 942,52“ sa nahrádza sumou „3 531,02“ a suma „30 040,49“ sa nahrádza sumou „36 048,58“.
- Zmluva sa dopĺňa o prílohu č. 3 – ocenený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác
- Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- Táto zmena zmluvy (dodatok č.1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
- Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy (dodatok č.1) bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok
- Zmena zmluvy (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy (dodatku č.1) porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy (dodatok č.1) vlastnoručne podpísali.
- Prílohy: - Ocenený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Objednávateľ

Zhotoviteľ